


СОГЛАСОВАНО

Префект Юго-западного административного округа города Москвы



Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
05Д0208100: Благоустройство территорий жилой застройки (Дворовые территории)										
78	Ломоносовский	Вавилова ул. д. 95	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
79	Ломоносовский	Гарibaldi ул. д. 11	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
80	Ломоносовский	Гарibaldi ул. д.5 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
81	Ломоносовский	Вавилова ул. д. 84 к. 4 (проезд)	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
82	Ломоносовский	Панферова ул. д. 8	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
83	Ломоносовский	Панферова ул. д.12	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
84	Ломоносовский	Крупской ул. д. 19/17	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
85	Ломоносовский	Вернадского пр-т д. 19	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
86	Ломоносовский	Марии Ульяновой ул. д. 16	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022