



ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2023 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)						
				Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
ЮЗАО									
05Д0208100: Благоустройство территорий жилой застройки (Дворовые территории)									
1	Ломоносовский	Кравченко ул. 8	0,4	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
2	Ломоносовский	Кравченко ул. 10	0,3	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
3	Ломоносовский	Кравченко ул. 12	0,3	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
4	Ломоносовский	Марии Ульяновой ул. 3 к.1, 2, 3	0,8	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
5	Ломоносовский	Кравченко ул. 4 к.1, 2, 3	0,7	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
6	Ломоносовский	Вернадского просп. 33	0,3	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023
7	Ломоносовский	Марии Ульяновой ул. 33/23	0,1	25.01.2023	15.02.2023	28.02.2023	10.04.2023	15.04.2023	20.08.2023